
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

به گزارش روابط عمومی، نشست مذکور به منظور بررسی موانع

پیش روی تکمیل و راه اندازی پروژه بیمارستان شهید آیت

االله رئیسی و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها و تسریع

در این امر برگزار گردید و این نشست ها به صورت هفتگی تا

زمان تکمیل پروژه ادامه خواهد داشت.

 در ابتدای نشست ضمن رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

اعلام اینکه مهمترین نگرانی دانشگاه نرسیدن به موقع

اعتبارات است در ادامه عنوان کرد: تیم مدیریتی دانشگاه

تمام توان خود را برای اتمام و راه اندازی پروژه بکار

گرفته است.

دکترمحمدرضا مجدی با اشاره به رفع بسیاری از مشکلات

حقوقی و اجرایی در مسیر ساخت پروژه ضرورت تسریع در روند

اجرای پروژه، تعویق در کارهای محوله را ضربه مهمی به
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بیت‌المال دانست و از حاضرین خواست تا راه‌اندازی این

بیمارستان را در اولویت کارهای خود در سال جاری قرار

دهند.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی، دکترهادی

حسین زاده در ادامه گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده

در خصوص مشکلات و نیازهایی که بر سر راه اندازی پروژه

بیمارستان شهید آیت االله رئیسی می باشد را بیان کرد تا در

نشست های آتی با حضور مسئولان شهرستان و استان تقاضا شود

اقداماتی که می توانند انجام دهند را بیان نمایند.

مدیرامورمالی دانشگاه، محمد محسنی در ادامه گزارشی از

کمبودها، دغدغه‌ها و چالش‌های مربوط به پروژه و اعتبارات

آن را مطرح کرد.

کارشناس اداره فنی و عمرانی در این نشست با اشاره به

پیشرفت فیزیکی 96 درصدی پروژه، به بیان توضیحاتی در

خصوص روند تکمیل آن پرداخت.

لازم بذکراست نشست مذکور با حضور، رئیس دانشگاه، معاون

توسعه، معاون درمان، رئیس و مدیر بیمارستان شهید آیت

االله رئیسی، مدیر دفتر رئیس دانشگاه، مدیربودجه و

مدیرمالی در روز یکشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری در

دفتر معاون توسعه دانشگاه برگزار گردید.
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